

丰台区“十四五”规划实施情况总结评估 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“十四五”时期是丰台区践行“倍增追赶、合作发展”战略的关键五年。为系统梳理规划目标达成度、重点任务推进成效、重大项目实施情况，精准识别短板弱项及成因，总结可复制经验，为科学编制“十五五”规划、持续深化首都功能承载能力提供数据支撑和决策依据，丰台区发展改革委组织实施丰台区“十四五”规划实施情况总结评估项目。

2. 主要内容及实施情况

协助梳理丰台区“十四五”规划经济、民生、生态等核心指标完成情况，形成指标达成度分析报告；协助分析“十四五”规划实施创新经验，分析未达预期目标的主客观原因；组织专家论证、协助汇总梳理各单位意见，修改完善形成评估报告终稿；协助完成区委专题会议审议及区人大审查程序。

3. 资金投入和使用情况

丰台区“十四五”规划实施情况总结评估项目预算总额 20 万元，全部为财政资金，主要用于丰台区“十四五”规划实施情况总结工作，已全部支出。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过专业、全面、系统的总结评估，客观反映丰台区“十四五”规划实施成效，精准诊断问题短板，形成高质量评估成果，为区域高质量发展和“十五五”规划编制提供科学支撑。

2. 阶段目标

一是在合同规定时间内，提交《丰台区“十四五”规划实施情况总结评估报告》初稿、征求意见稿及终稿。二是报告应包含核心指标完成度分析、重点任务实施情况评估、存在问题及原因剖析、“十五五”发展建议等内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是通过绩效评价，衡量和考核项目支出绩效情况，检查项目设立的政策依据是否充分，资金管理是否规范，资金使用是否有效，指标设置是否契合项目实际，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

评价对象是“丰台区“十四五”规划实施情况总结评估项目”。

评价范围是“丰台区“十四五”规划实施情况总结评估项目”的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况等。

1. 绩效评价原则和方法：本次评价工作遵循“客观、公正、

科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们运用审阅、核对、分析性复核等方法开展评价。

2. 评价指标体系：项目支出绩效评价指标体系分为项目支出情况指标、产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。项目支出情况指标根据项目总体支出的比例进行评价，权重占 10%。产出指标，主要由数量指标、质量指标 2 个二级指标构成，体现绩效评价指标体系的主要构成，数量指标权重占 20%，质量指标权重占 20%。效益指标为经济效益指标，权重占 20%。满意度指标为服务对象满意度指标，权重占 10%。成本指标为经济成本指标，权重占 10%。全方位对项目开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

由区发展改革委办公室牵头，组成评价工作小组，对项目实施情况、资金投入管理和使用情况、工作完成情况进行了评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目决策科学、过程管理规范、资金使用合规。项目产出的《丰台区“十四五”规划实施情况总结评估报告》内容详实、结构完整、分析深入，全面反映了丰台区“十四五”时期的发展成效，精准识别了存在的问题与短板，并为“十五五”发展提出了有价值的建议。项目成果质量高，达到了预期目标。

丰台区“十四五”规划实施情况总结评估项目综合评价得分 100 分，其中：项目支出情况指标 10 分，产出指标 40 分，效益

指标 20 分，成本指标 20 分，满意度指标 10 分。绩效综合评价级别为“优秀”。详细情况见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经 2025 年 10 月 31 日第 34 次党组会审议通过同意项目立项、同意拨付经费 20 万元。

（二）项目过程情况

协助开展丰台区“十四五”规划纲要及市级相关要求系统解构，建立评估分析框架；系统收集并梳理 2021 年至 2024 年各年度政府工作报告及规划执行情况报告，掌握年度重点建设成效与推进节点；整合各委办局专项规划文本中关于“十四五”建设成效的论述，将部门专业成果纳入评估体系；协助参与区级“十五五”规划纲要中“十四五”发展成效章节的撰写支撑工作，实现评估与规划编制同频迭代；结合全区“十五五”规划纲要草案征求意见，同步开展评估报告意见征询，组织各单位对成效表述、数据真实性及亮点工作完整性进行审核；利用各部门正式总结报告进行最终集成与核校，对共识性成就予以强化，对新亮点进行增补，对存疑数据进行最终核实。

（三）项目产出情况

形成《丰台区“十四五”规划实施情况总结评估报告》，全面梳理首都功能承载、京津冀协同、经济发展、功能区建设、改革开放、城市规划、城乡融合、绿色发展、民生保障、社会治理、

城市安全等 11 个方面重点任务完成情况，总结经济社会发展主要成效；完成报告意见征询及多轮修订工作，协助区发展改革委完成报告向区委专题会议及区人大会审查程序的支撑工作。

（四）项目效益情况

1. 数量指标：完成《丰台区“十四五”规划实施情况总结评估报告》1 份，报告涵盖七大类 22 项具体指标的达成度分析、11 个方面重点任务完成情况评估、存在问题及“十五五”发展建议。产出数量达到合同约定要求。

2. 质量指标：提交的评估报告结构严谨、逻辑清晰、数据详实、分析深入，客观总结了“十四五”时期取得的主要成效。通过甲方审查验收，符合合同质量要求。

3. 效益指标：通过系统梳理“十四五”时期各领域发展情况，为“十五五”规划编制提供科学支撑。

4. 满意度指标：丰台区“十四五”规划实施情况总结评估报告通过区人大审查，满意度达要求。

5. 成本指标：项目成本控制在 20 万元以内，符合经济成本指标要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是重点研究构建系统化评估框架夯实规划实施监测与总结责任，提升评估工作的系统性与科学性。通过解构市级纲要要求与区级任务，明确评估维度及责任单位，确保总结评估不留盲

区、重点突出。二是开展全区“十四五”成效数据与典型案例的系统收集分析，运用多源资料融合方法强化评估支撑。全面收集2021—2024年政府工作报告、各年度规划执行报告、委办局专项规划文本及“十四五”成绩单。三是做好评估工作日常调度与意见征询，依托全区“十五五”规划编制契机同步开展多方协同。利用“十五五”规划纲要草案向部门征求意见的窗口，同步组织各单位对评估报告中成效表述、数据真实性及亮点完整性进行审核，形成“一次征询、两份成果”的高效工作模式，确保评估成果的权威性和公认度。四是梳理本区各领域特色亮点与短板，突出问题导向与对策建议相结合，谋划推出丰台区“十五五”发展针对性方案，为“十五五”规划编制提供了决策依据。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

一是提前谋划，尽早启动：对于此类周期性规划评估工作，建议在规划期结束前一年即开始前期研究和框架设计，待关键数据一出台即可迅速启动，为高质量成果留出更充裕的时间。

二是强化部门协同与数据治理：建议在“十五五”时期，提前建立跨部门的常态化数据协调机制，明确数据标准、报送渠道和责任单位，确保评估工作所需数据的准确性、及时性和完整性。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区“十四五”规划实施情况总结评估						
主管部门		北京市丰台区发展和改革委员会			实施单位	中咨海外咨询有限公司		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区“十四五”规划实施情况总结评估，对十四五期间进行汇总评估。				形成丰台区“十四五”规划实施情况总结评估报告。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20	无	
		质量指标			20	20	无	
	效益指标	可持续影响指标			20	20	无	
	成本指标	经济成本指标			20	20	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		