

丰台区地铁 19 号线草桥站下穿京开高速过街通道项目“11·25”一般生产安全事故整改和防范措施落实情况评估报告

2024 年 11 月 25 日 17 时 10 分许，位于丰台区地铁 19 号线草桥站下穿京开高速过街通道项目，北京京菏通达建筑工程有限公司一名工人驾驶电动三轮车运送模板过程中车辆倒翻，造成另一名辅助运送模板电动三轮车驾驶人员张某某被砸受伤，后送往医院救治，经抢救无效死亡。事故造成直接经济损失约 165 万元。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和《北京市生产安全事故整改和防范措施措施落实情况评估办法》规定，2025 年 11 月，区安委会办公室成立由区应急局牵头，相关单位组成的评估工作组，会同中国安全生产科学研究院有关专家组成的专家组，综合运用资料审查、座谈问询和查阅文件等多种方式，对丰台区地铁 19 号线草桥站下穿京开高速过街通道项目“11·25”一般生产安全事故（以下简称“11·25”事故）的整改和防范措施落实情况进行评估，形成本报告。

一、评估总体情况

总体看，“11·25”事故发生以来，相关涉事单位及行业监管部门能够汲取事故教训，按照事故调查报告提出的整改要求，

开展整改与防范工作，在强化企业主体责任落实、完善安全管理机制、推进施工现场隐患排查治理、开展从业人员警示教育等方面取得了一定成效。但部分环节仍存在不足，需持续加强和改进，以切实巩固整改成果，提升本质安全水平。

二、主要整改措施和成效

（一）事故相关单位落实整改主体责任。中铁二十三局集团有限公司全面停工整改，落实总包负责制，对承包项目工程施工现场全面进行隐患排查；按照轨道交通安全管理体系要求，对项目组织体系运行情况自查，完善项目组织体系保障正常运转；召开事故复盘反思会，查找不足和缺陷，对全员进行警示教育，提高从业人员的安全意识。

（二）加大安全生产检查和培训力度。区住建委结合“房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动”要求，组织对全区在建项目开展了全面检查及培训，检查内容涵盖项目管理体系、关键岗位人员到岗履职、施工现场隐患排查治理等重点环节，并开展各级从业人员的教育警示工作。

三、评估发现的主要问题

评估发现，北京京菏通达建筑有限公司在督促管理人员严格履行安全生产管理职责、强化在工程的安全检查与隐患排查力度、重点检查风险隐患突出点位、及时发现并采取措施消除事故隐患以确保施工作业现场安全等方面存在欠缺，需进一步加强。

四、工作意见建议

（一）进一步落实事故单位的整改主体责任。北京京荷通达建筑有限公司应切实督促管理人员严格履行安全生产管理职责，加大对在施工程的安全检查与隐患排查力度，着重检查风险隐患突出的点位，及时发现事故隐患并采取措施予以消除，以确保施工作业现场的安全。

（二）强化建筑施工行业的检查力度。区住房城乡建设委、玉泉营街道办事处需深刻吸取此次事故的教训，进行全面反思并以此为鉴，结合安全生产治本攻坚三年行动，在加强日常安全生产隐患排查的基础上，加大对建筑施工行业的专项检查力度。充分运用“吹哨报到”机制，开展建筑领域的全覆盖联合执法行动，严格排查生产经营单位的安全生产隐患，坚决杜绝类似事故的再次发生。