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2023 年品种展示基地运行经费项目
绩效评价报
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告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金

使用效益，根据《丰台区财政局关于开展 2023 年度部门绩效自

评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247 号）要求，北京市丰台

区农业农村局成立绩效评价工作组，对北京市丰台区农业农村局

（以下简称“丰台区农业农村局”）2023 年品种展示基地运行

经费项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评

价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

种子产业是国家战略性、基础性的核心产业，是北京建设有

中国特色世界城市重要的战略性资源，是北京都市型现代农业和

北京国家现代农业科技城建设的重要内容。品种展示基地是丰台

区政府主办的 2014 世界种子大会重要组成内容，是世界种子大

会的宝贵遗产。其作为首都种业的重要窗口，长效开展现代种业

科技创新试验示范区的建设，并有序开展一年一度中国北京种业

大会品种展示工作。根据《关于全面推进乡村振兴加快农业农村

现代化实施方案》和《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点

工作的实施方案》的有关规定，基地多年持续开展现代种业科技
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前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作，为授权品

种实现成果转化搭建了平台，对企业重视品种权保护、合法合规

转让和使用品种权起到了积极的引导作用，同时为蔬菜种植户提

供了看品选种的平台，促进了新品种的推广应用。

2.主要内容及实施情况

该项目申报主体为丰台区农业农村局，在保障品种展示基地

正常运行的基础上，完成年度内农业农村部、北京市农业农村局、

丰台区农业农村局部署的品种展示任务；北京种业大会展示保障

任务以及中小学生农业社会科普实践活动。

3.资金投入和使用情况

该项目申请预算资金 320 万元，全年预算数 313.624147 万

元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出 313.624147 万元，

预算执行率为100.00%。该项目资金主要用于保障基地基本运行，

涵盖土地租金、人员费用、水电费、农资投入品、基地环境、设

施及设备维修维护费用。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标为：2023 年在保障品种展示基地正常运行

的基础上，完成农业农村部、北京市农业农村局种业展示任务、

北京种业大会品种展示任务以及中小学生农业社会科普实践活

动。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：接待参观人次数量≥2000 人次；农作物展示
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品种≥80 个。

2.进度指标：项目开展时间为 2023 年 1 月-12 月。

3.成本指标：项目成本≤320 万元。

4.效益指标：推动北京现代种业发展，开展现代种业科技前

瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作；保证基地持

续运行。

5.服务对象满意度指标：参观人员满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，

提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施

效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综

合效果；三是为丰台区农业农村局以后年度相关项目提供参考依

据。

本次绩效评价重点对 2023 年品种展示基地运行经费项目实

施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现

问题，改进工作，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使

用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原

则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体
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系。评价指标《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰

财绩效〔2021〕2526 号）、《丰台区财政局关于开展 2023 年度

部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247 号）为主要

参考，结合项目特点，设置 4 项一级指标、10 项二级指标、17

项三级指标。一是项目决策（10 分），主要评价项目立项、绩

效目标设定以及资金投入分配。二是项目过程（20 分），主要

评价资金管理和组织实施。三是项目产出（40 分），主要评价

绩效目标完成情况及完成时效。四是项目效益（30 分），主要

评价项目社会效益和满意度。

本次绩效评价结果根据评价分数分为 4 个等级：综合得分在

90(含)-100 分为优，80(含)-90 分为良，60(含)-80 分为中，60

分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座

谈等多种方式开展。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效

评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组、专家组。评

价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体

人员和专家进行了培训。

2.收集资料
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评价工作组按照相关要求收集相关资料并听取项目单位的

工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资

料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料

进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标

准，最终确定项目评价指标体系。

4.筹备和召开专家评价会

于 2024 年 3 月 20 日召开专家评价会。评价会上，专家与项

目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和

打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意

见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈

后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目综合评价得分 85.57 分，其中：决策管理 7.79 分、

过程管理 18.78 分、项目产出 35.80 分、项目效益 23.20 分，绩

效级别评定为“良”。

（二）评价结论

通过开展该项目，有助于推动北京现代种业发展，开展现代



种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作。

但缺少专项规划或中长期计划，实施方案不够完善，项目管理不

够规范，部分合同签订不够规范，项目绩效资料呈现不充分，满

意度调查资料呈现不足
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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况

该项目根据《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化实

施方案》和《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实

施方案》文件立项，经丰台区委农村工作委员会工委会审议通过

后执行。在保障基地正常运行的基础上，完成农业农村部、北京

市农业农村局种业展示任务、北京种业大会品种展示任务以及中

小学生农业社会科普实践活动。

该项目立项依据较为充分，具有职能相关性、政策相关性以

及现实需求，但缺少相关专项规划或中长期计划，暂未提供项目

内部决策过程资料。

2.绩效目标情况

丰台区农业农村局针对该项目设置了总体绩效目标及各分

项指标，但项目绩效目标与年度工作计划结合不够紧密，绩效指

标设置有待完善，如未设置质量指标；进度指标设置为“项目开

展时间为 2023 年 1 月-12 月”，时间节点要求不够细化，未明

确项目实施的具体阶段，如采购、启动、验收等关键时间节点。
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3.资金投入情况

该项目预算内容包括资料整理、实地调研、成果展示等方面，

但部分预算内容测算依据不够充分，缺乏预算依据。

评价认为，该项目立项依据较为充分，设置了总体目标，项

目预算内容较为明确，但缺少相关专项规划或中长期计划，绩效

指标设置有待完善，预算编制依据不够充分。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

为了保证项目资金的合理使用，丰台区农业农村局制定了财

务管理制度，项目资金管理制度较为健全。该项目经费支出进行

了事前经费支出审批，审批后按照合同约定进行费用的支付，并

经过丰台区委农村工作委员会工委会、丰台区农业农村局局长办

公会审议通过。

2.组织实施情况

丰台区农业农村局编制了《北京市丰台区农业农村局内控手

册》，对预算、支出、采购、合同管理等进行了规范，管理制度

较为健全。

该项目由丰台区农业农村局统筹开展，提出工作目标和要

求，保障各项服务工作的有效落实。由北京市丰台区农业技术推

广中心具体组织实施，保障基地工作顺利推进。但该项目实施方

案不够完善，项目组织架构和人员责任分工不明确，风险控制措

施不到位。此外，项目管理不够规范，考核、检查等监管资料有
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待完善。部分合同签订不够规范，如租赁合同签署日期晚于合同

执行日期。

评价认为，该项目管理制度较为健全，但实施方案不够完善，

项目管理不够规范，部分合同签订不够规范。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“接待参观人次数量≥2000 人次；

农作物展示品种≥80 个”，实际完成“全年接待共计 6876 人次，

中小学科普教育 3437 人次，其它参观来访人次 3439 人次”；2023

年丰台区国家农作物品种展示评价基地积极落实各项品种展示

示范工作任务，全年种植展示各类农作物品种 567 个，其中旱直

播粳稻示范品种 8 个、北京市玉米授权品种展示 40 个、2023 年

北京市玉米、大豆新品种安全评价试验品种 67 个、第三十届北

京种业大会蔬菜展示品种 452 个，筛选品种 20 个。数量指标超

额完成，但数量指标完成情况相较预期数量指标偏离度较大，预

期数量指标设置偏低。

2.产出质量指标完成情况

该项目未设置质量指标，考核、检查等监管资料有待完善，

质量控制有待加强。

3.产出时效指标完成情况

该项目计划开展时间为 2023 年 1 月-12 月，根据项目单位

提供的实施方案、合同、会计凭证等相关材料表明，各项工作均
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已于 2023 年 12 月 31 日前完成。时效指标完成情况符合目标设

定，但时效指标设置不够细化。

4.产出成本指标完成情况

该项目全年预算数为 313.624147 万，实际支出 313.624147

万，预算执行率为 100.00%，但成本控制措施有待完善。

评价认为，该项目产出指标完成情况总体较好，但质量控制

有待加强，时效指标设置不够细化，预期数量指标设置偏低。

（四）项目效益情况

1.实施效益指标完成情况

通过项目实施，可推动北京现代种业发展，开展现代种业科

技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作，保证基

地持续运行。该项目社会效益良好，但缺少数据统计，未见细化

的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料，

绩效成果呈现不充分。

2.服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“参观人员满意度≥

95%”，但满意度调查资料呈现不足，缺少调查数据汇总分析报

告。

评价认为，该项目具有良好的社会效益，但绩效成果呈现不

充分，满意度调查资料呈现不足。
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五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是多方协作，共同推进；二是规范服务，注重实效；三是

组织培训，提升水平；四是广泛科普，提高认知。

（二）存在的问题及原因分析

1.该项目缺少相关专项规划或中长期计划，暂未提供项目内

部决策过程资料。且项目绩效目标与年度工作计划结合不够紧

密，绩效指标设置有待完善，如未设置质量指标；进度指标设置

为“项目开展时间为 2023 年 1 月-12 月”，时间节点要求不够

细化，未明确项目实施的具体阶段，如采购、启动、验收等关键

时间节点。此外，数量指标完成情况相较预期数量指标偏离度较

大，预期数量指标设置偏低。

2.部分预算内容测算依据不够充分，缺乏预算依据，成本控

制措施有待完善。

3.该项目实施方案不够完善，项目组织架构和人员责任分工

不明确，风险控制措施不到位。此外，项目管理不够规范，考核、

检查等监管资料有待完善。部分合同签订不够规范，如租赁合同

签署日期晚于合同执行日期。

4.绩效成果呈现不充分，缺少数据统计，未见细化的效果支

撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料。此外，满

意度调查资料呈现不足，缺少调查数据汇总分析报告。

六、有关建议
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1.建议完善项目相关专项规划或中长期计划，完善项目内部

决策过程资料。项目绩效目标进一步结合年度工作计划内容设

置，科学合理量化地设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，明

确项目实施的中长期目标、质量指标、时效指标，合理设置数量

指标。并在项目执行过程中，加强项目绩效监控，对于绩效目标

执行情况、预算执行情况进行双监控。

2.建议加强预算管理，完善预算测算依据，完善成本控制措

施。

3.建议进一步细化完善项目实施方案,明确相关各方职责、

任务分工、项目实施管理、过程监控、项目验收等管理环节，提

高项目实施方案的针对性和可操作性。加强对第三方的监管，加

强质量控制；加强合同签订，完善合同关键信息，及时签署合同。

关注资产安全，明确资产产权的归属，制定信息泄露的防控机制。

4.建议加强项目绩效资料的收集和归集工作，加强项目实施

效果的科学、量化、精准的测算和统计工作，准确归集项目的产

出和效果完成情况。完善服务对象满意度调查工作，提升绩效管

理意识和管理水平。

七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对本项目提供的材料进行全面分析，结

合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结

论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。
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八、附件

指标体系及打分情况表
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附件：指标体系及打分表

一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 得分

决策

项目立项 4

立项依据充分性 2 1.73

立项程序规范性 2 1.84

绩效目标 3
绩效目标合理性 2 1.42

绩效指标明确性 1 0.59

资金投入 3
预算编制科学性 2 1.39

资金分配合理性 1 0.82

过程

资金管理 10

资金到位率 2 2.00

预算执行率 3 3.00

资金使用合规性 5 4.72

组织实施 10

管理制度健全性 3 2.98

制度执行有效性 7 6.08

产出

产出数量 10 实际完成率 10 9.10

产出质量 10 质量达标率 10 8.70

产出时效 10 完成及时性 10 9.20

产出成本 10 成本节约率 10 8.80

效益 项目效益 30
实施效益 25 19.70

满意度 5 3.50

合计 100 100 85.57
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