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丰台区高庄 118 号果品公司大红门改造工程项
目“7·3”受伤事故调查报告

2025 年 7 月 3 日 8 时 03 分许，在丰台区大红门高庄 118 号

院内，工人赵某某在进行拆除作业过程中墙体发生塌落被砸受

伤，事故造成直接经济损失约 50 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑

法》《生产安全事故罚款处罚规定》《生产安全事故报告和调查

处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》《建筑

工程施工许可管理办法》《建筑工程质量管理条例》和《北京市

建筑工程施工许可办法》等法律法规，丰台区政府成立由区应急

管理局牵头、丰台公安分局、区人力资源和社会保障局、区总工

会、区住房和城乡建设委、大红门街道办事处为成员单位的“7·3”

受伤事故调查组，并邀请区纪委区监委参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，查清了事故发生的经过和原因，认

定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理

建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。现

将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事发房屋相关情况
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事发房屋产权为北京南方弘泰投资经营有限责任公司(原北

京市供销合作联合社工业品公司)。2025 年 6 月 26 日，北京市果

品有限公司与北京南方弘泰投资经营有限责任公司签订房屋场

地使用协议，期限五年（2025 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日），

租赁院内北侧 1 号库、2 号库及部分场地。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：北京市果品有限公司（北京京农控股集团有限

公司二级公司），统一社会信用代码：911101021016246215；注

册地址为北京市丰台区玉泉营 112 号；主要从事新鲜水果零售；

供应链管理服务；未经加工的坚果、干果销售、货物进出口；日

用百货销售等经营。

2.施工单位：北京云鼎博峰工程有限公司，统一社会信用代

码：91110111MA01Q7CY30；注册地址为北京市房山区拱辰街道月

华大街 1 号 A8-1963；主要从事施工总承包，专业分包，劳务分

包工程造价咨询，工程招标总代理，物业管理，园林绿化工程等

经营。具备建筑业企业资质证书贰级（证书编号 D211504926）；

建筑业企业资质证书特种工程专业承包不分等级；取得安全生产

许可证（jz 安许证字[2023]022311）。

3.劳务派遣单位：北京慧诚博达建筑劳务有限公司，统一社

会信用代码：91110117MAC2EGJM1R；成立于 2022 年 11 月 17 日；

注册地址为北京市通州区永乐店镇柴小路635号1-5834号(集群

注册)；主要从事建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程
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设计；建设工程勘察。对外承包工程；软件开发；物业管理；机

械设备租赁；社会经济咨询服务；工程管理服务；专业保洁、清

洗、消毒服务；招投标代理服务等经营。

（三）相关合同协议情况

建设工程施工合同：2025 年 6 月 27 日，北京市果品有限公

司（发包方）与北京云鼎博峰工程有限公司（承包方）签订了建

设工程施工合同。工程名称为果品公司大红门改造工程；工程地

点为丰台区大红门高庄 118 号；工程内容：图纸及工程量清单范

围内的改造工程，包含但不限于原建筑物内装饰拆除、新作装饰、

电气、给排水，建筑物外立面、室外道路等设计图纸及清单显示

的全部内容等。计划 2025 年 7 月 1 日开工，计划 2025 年 8 月

30 日竣工。

（四）劳动合同签订情况

赵某某为北京慧诚博达建筑劳务有限公司劳务派遣北京云

鼎博峰工程有限公司合同工，2025 年 6 月 28 日签订了劳动合同

书。同日，赵某某与北京云鼎博峰工程有限公司双方签订了劳动

合同书。

二、事故经过及救援处置情况

（一）事故发生经过

根据询问笔录、现场勘察和事发单位提供的书面材料显示，

事发项目主体位于大红门高庄118号院内北侧1#库2层 8轴交C

轴墙体位置，2025 年 7 月 3 日 7 时北京云鼎博峰工程有限公司
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带班工长项语开完班前会后，会同赵某某、张某某、于某、潘某

某五人前往事发地点 2 层进行墙体拆除作业，8 时 03 分左右，

赵某某从下至上拆除墙体时，因下方墙体被掏空后，上方未拆除

墙体突然塌落砸中其小腿，项某和其他三名工友立即移开赵某某

身上墙体，将其转移至安全位置，随后拨打 120 将赵某某送往医

院救治。

（二）应急救援情况

事故发生后，公安、应急、住建和大红门街道办事处等单位

相关人员第一时间赶赴现场指导、协调事故救援处置和善后工

作。承包单位北京云鼎博峰工程有限公司现场负责人第一时间向

建设单位北京市果品有限公司报告事故相关情况，现场工人第一

时间对伤者进行了应急处置。

（三）伤亡人员情况

事故造成 1 人受伤。姓名：赵某某，男，58 岁，辽宁人，

身份证号：211324********；依据右安门医院出具的住院诊断

证明显示：双小腿毁损伤（行双小腿截肢术），双胫腓骨粉碎性

骨折（开放性）腰椎骨折 L4。按照企业职工伤亡事故分类

GB6441-86 标准核定，赵某某伤情损失工作日符合重伤事故标

准。

三、事故原因及性质

事故调查组经过依法调取相关物证、书证资料，对相关人员

进行调查询问，查明了事故原因，认定了事故性质。
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（一）直接原因

工人赵某某违反操作规程未按照带班工长从上至下拆除要

求进行作业，导致上方未拆除墙体发生塌落是事故发生的直接原

因。

（二）间接原因

1.李某某作为北京云鼎博峰工程有限公司主要负责人未履

行好安全生产管理职责，对从业人员安全生产的教育和培训不到

位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。

2.北京云鼎博峰工程有限公司，未能教育和督促从业人员严

格执行安全生产规章制度和操作规程，在建设单位未取得施工许

可手续的情况下，盲目进场施工，未能建立健全并落实生产安全

事故隐患排查治理制度，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）其他问题

北京市果品有限公司改造项目工程规模已达到限额以上标

准，街道工作人员告知需向区住建委办理施工许可，并向申请人

发放了《限额以下工程备案情况通知单》，明确要求“未经许可

不得开工”。建设单位在未办理许可备案的情况下，负责人王某

某擅自要求施工方进场进行墙体拆除作业活动。

（四）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，

事故调查组认定，该事故是一起造成 1 人重伤的一般生产安全责

任事故。
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四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑

法》《生产安全事故罚款处罚规定》《生产安全事故报告和调查

处理条例》《建筑工程施工许可管理办法》《建筑工程质量管理

条例》和《北京市建筑工程施工许可办法》等有关法律、法规规

定，调查组依据事故调查核实的情况，认定下列人员和单位应承

担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）北京市果品有限公司，未取得建筑工程施工许可证擅

自施工。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第（一）

项、《建筑工程施工许可管理办法》第三条第（一）项[1]、《北

京市建筑工程施工许可办法》第三条第（一）项[2]和《建筑工程

质量管理条例》第五十七条[3]的规定，对事故发生负有管理责任。

建议由区住房和城乡建设委依据《中华人民共和国建筑法》第六

十四条[4]、《建筑工程质量管理条例》第五十七条、《北京市建

筑工程施工许可办法》第十九条[5]的规定，对该单位责令停止施

工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚

[1] 《中华人民共和国建筑法》第七条第（一）项：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在

地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的

小型工程除外。
[2] 《北京市建筑工程施工许可办法》第三条第（一）项：依法应当领取施工许可证而未领取的，建筑工程不得开

工。
[3] 《建筑工程质量管理条例》第五十七条：违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告擅自施工

的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款
[4] 《中华人民共和国建筑法》第六十四条：违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，

责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
[5] 《北京市建筑工程施工许可办法》第十九条：建设单位未取得施工许可证擅自施工的，或者建设单位、施工单

位发生变更未重新领取施工许可证的，由市或者区、县建设委员会责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百

分之一以上百分之二以下的罚款。
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款。

（二）北京市果品有限公司项目主管人员王某某，未取得建

筑工程施工许可证擅自要求施工单位进场施工。其行为违反了

《建筑工程施工许可管理办法》第十五条第（一）项[6]的规定，

对事故发生负有管理责任。建议由区住房和城乡建设委依据《建

筑工程施工许可管理办法》第十五条第（一）项的规定，对其处

单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

（三）李某某作为北京云鼎博峰工程有限公司主要负责人未

履行好安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不

到位，未能督促落实安全生产规章制度和操作规程，未能及时发

现并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安

全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项[7]

的规定，对事故负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]规定，对其处

2024 年年收入百分之四十的罚款。

（四）北京云鼎博峰工程有限公司对现场从业人员进行安全

生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知

识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。以上行为

[6] 《建筑工程施工许可管理办法》第十五条第（一）项：依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负

责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额 5%以上 10%以下罚款。
[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项： 生产经营单位的主要负

责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组

织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预

防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生

产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一

年年收入百分之四十的罚款；
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违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第（一）项[9]

的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第（一）项[10]、《生产安全事故罚款处罚规定》

第十四条第（一）项[11]规定和《北京市安全生产行政处罚自由裁

量基准》（2024 版）标准规定，对其处三十万元以上五十万元

以下的罚款。

五、事故所暴露的安全生产隐患及预防措施

为深刻汲取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故，切实

践行生命至上、安全发展理念，提出以下建议措施：（一）北京

市果品有限公司要严格履行建筑工程施工备案手续，取得建筑工

程施工手续后方可施工。（二）北京云鼎博峰工程有限公司要举

一反三，严格落实安全生产责任制，教育和督促从业人员严格执

行安全生产规章制度和操作规程，建立健全并落实生产安全事故

隐患排查治理制度，及时发现并消除生产安全事故隐患。（三）

区住房和城乡建设委要指导属地开展限额以上工程安全检查工

作。严格把关施工许可环节闭环管理，加强与属地街道信息资源

共享。（四）大红门街道办事处要进一步加大对辖区工程施工安

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第（一）项：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全

操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从

业人员，不得上岗作业。
[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位

除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十

万元以上一百万元以下的罚款
[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（一）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定

处以罚款：（一）造成 3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300万元以下直接经济损失的，处 30
万元以上 50万元以下的罚款；
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全巡查检查，强化与行业部门信息资源共享，杜绝此类事故再次

发生。
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