
附件 2        

                项目支出绩效自评表 

                         （2024 年度） 
 
项目名称 宛平城战争遗迹保护-东 002 号弹坑研究性修缮 

主管部门 文保 实施单位 
北京市丰台区卢沟桥

文化发展中心 

项目资金 
（万元） 

 
年初预 
算数 

全年预 
算数 

全年 
执行数 

分值 执行率 得分 

年度资金总额 21.11 21.11 21.11 10 100% 10 

其中：当年财政 
拨款 

21.11 21.11 21.11 — 100% — 

      上年结转
资金 

   —  — 

  其他资金    —  — 

年
度
总
体
目
标 

预期目标 实际完成情况 

清理东 002 号弹坑遗迹内灰尘及杂物；使用青灰对弹
坑内裂缝、结构性缺损、灰缝脱落部分进行灌浆、补
缺、补缝等加固处理；使用油灰对弹坑内裂缝、结构
性缺损、灰缝脱落部分进行灌浆、补缺、补缝等加固
处理；使用白灰浆对弹坑内裂缝、灰缝脱落部分进行
灌浆、补缝等加固处理，使用青灰对墙砖结构性缺损
进行补缺处理；对夯土外露部分使用同材质素土进行
修补。 

完成施工与阶段性验收，正持续观
测修复效果。 

绩 
效 
指 
标 

一级指
标 

二级指标 三级指标 
年度 
指标值 

实际 
完成值 

分
值 

得
分 

偏差原因分
析及改进 
措施 

产出指
标 

数量指标 
使用三种材料对 002
号弹坑进行修缮，总
面积 2.88 平方米; 
 

完成 完成 20 20  

质量指标 工程验收合格 完成 完成 20 20  

时效指标 2024 年 12 月前完成 完成 完成 20 20  

成本指标 项目资金 21.11 万元 完成 完成 10 10  

社会效益
指标 

宛平城是北京历史文
化的重要载体，是北
京重要的文物遗存，
成为展示北京历史文
化的重要场所。对宛
平城弹坑进行保护，
可以更好的保护文物
健康，发挥其历史作
用。 

完成 完成 10 10  

满意度 
指标 

服务对象
满意度标 

群众满意度 95% 95% 10 10  

总分 100 100  

 


