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	（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
	1.项目背景
	鉴于丰台科技园区步道及树池已铺装多年，路面存在多处破损、塌陷现象，其中，园区一、二期步道及树池比较严
	2.项目主要内容及实施情况
	项目实施范围：丰台科技园星火路、中核路、航丰路、外环西路、中环西路、内环西路、广场南街、六圈路、外环
	2024年投入1,798,621.19元，包括项目施工工程费用以及工程二类服务费用，项目实际支出1,
	（二）项目资金情况
	1.项目资金预算情况
	2024年中关村科技园区丰台园管理委员会园区一、二期步道及树池维修项目财政批复1,798,621.1
	2.项目资金总投入情况
	2024年年初预算批复800,000.00元，年中追加园区一、二期步道及树池维修99,8621.19
	3.项目资金使用情况
	项目总资金截止2024年12月底共支付金额为1,557,490.17元。园区一二期步道及树池维修工程
	（一）项目决策情况
	1.立项依据充分性
	鉴于丰台科技园区步道及树池已铺装多年，路面存在多处破损、塌陷现象，其中，园区一、二期步道及树池比较严
	立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围
	但在项目前期准备阶段，项目立项论证不充分。一是缺少年度工作计划，未能明确项目与整体规划的衔接性；二是
	2.立项程序规范性
	该项目作为重大项目和大额资金支出，已严格按规定履行事前审批手续。2024年4月经项目单位主任办公会审
	3.目标合理性分析
	项目单位制定了总体绩效目标，并对产出质量、时效及预期效果等维度进行了设定；科学性与相关性方面，目标设
	4.目标明确性分析
	项目绩效目标的设定总体上符合发展规划要求，与财政支出的范围和方向紧密衔接，且指标基本实现量化管理。
	但在评价标准方面，部分指标的可考核性有待细化：质量指标（如‘按照相关施工法规、合同要求进行’）缺乏量
	5.资金投入情况
	园区一、二期步道及树池维修项目年初预算批复800,000.00元，2024年6月追加预算99,862
	但未提供预算调整测算依据，测算科学性缺失，未说明追加资金对应的新增产出或质量提升目标。
	（二）项目过程情况
	1.资金管理
	该项目批复资金1,798,621.19元，到位资金1,798,621.19元，资金到位率100%；截
	2.组织实施
	加强项目管理，落实“谁主管、谁负责的原则，实施科室负责人负责制。”严格按照《中关村科技园区丰台园管理
	但项目单位未提供针对此项目的管理制度、实施方案，无法判断项目的开展情况。如针对项目的组织管理架构，责
	（三）项目产出情况
	1.产出数量
	项目完成丰台科技园星火路、中核路、航丰路、外环西路、中环西路、内环西路、广场南街、六圈路、外环南路、
	项目未设置数量指标，无法判断指标预期完成情况。
	2.产出质量
	项目严格执行竣工验收程序，施工单位完成质量自检并提交竣工报告后，监理单位组织完成预验收。经确认具备验
	但产出质量指标设置为：按照相关施工法规、合同要求进行，安全施工，未发生重大事故，符合国家现行的验收规
	3.产出时效
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