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	（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
	1.项目背景
	鉴于丰台科技园区步道及树池已铺装多年，路面存在多处破损、塌陷现象，其中，园区一、二期步道及树池比较严
	2.项目主要内容及实施情况
	项目实施范围：丰台科技园星火路、中核路、航丰路、外环西路、中环西路、内环西路、广场南街、六圈路、外环
	2024年投入1,798,621.19元，包括项目施工工程费用以及工程二类服务费用，项目实际支出1,
	（二）项目资金情况
	1.项目资金预算情况
	2024年中关村科技园区丰台园管理委员会园区一、二期步道及树池维修项目财政批复1,798,621.1
	2.项目资金总投入情况
	根据丰财功能区年初批复[2024]302号文年初预算批复800,000.00元，丰财功能区内指[20
	3.项目资金使用情况
	项目总资金截止2024年12月底共支付金额为1,557,490.17元。园区一二期步道及树池维修工程
	（一）项目决策情况
	1.立项依据充分性
	鉴于丰台科技园区步道及树池已铺装多年，路面存在多处破损、塌陷现象，其中，园区一、二期步道及树池比较严
	立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围
	但在项目前期准备阶段，项目立项论证不充分。一是缺少年度工作计划，未能明确项目与整体规划的衔接性；二是
	2.立项程序规范性
	该项目作为重大项目和大额资金支出，已严格按规定履行事前审批手续。2024年4月经项目单位主任办公会审
	3.目标合理性分析
	项目单位制定了总体绩效目标，并对产出质量、时效及预期效果等维度进行了设定；科学性与相关性方面，目标设
	4.目标明确性分析
	项目绩效目标的设定总体上符合发展规划要求，与财政支出的范围和方向紧密衔接，且指标基本实现量化管理。
	但在评价标准方面，部分指标的可考核性有待细化：质量指标（如‘按照相关施工法规、合同要求进行’）缺乏量
	5.资金投入情况
	园区一、二期步道及树池维修项目年初预算批复800,000.00元，2024年6月追加预算99,862
	但未提供预算调整测算依据，测算科学性缺失，未说明追加资金对应的新增产出或质量提升目标。
	（二）项目过程情况
	1.资金管理
	该项目批复资金1,798,621.19元，到位资金1,798,621.19元，资金到位率100%；截
	2.组织实施
	加强项目管理，落实“谁主管、谁负责的原则，实施科室负责人负责制。”严格按照《中关村科技园区丰台园管理
	但项目单位未提供针对此项目的管理制度、实施方案，无法判断项目的开展情况。如针对项目的组织管理架构，责
	（三）项目产出情况
	1.产出数量
	项目完成丰台科技园星火路、中核路、航丰路、外环西路、中环西路、内环西路、广场南街、六圈路、外环南路、
	项目未设置数量指标，无法判断指标预期完成情况。
	2.产出质量
	项目严格执行竣工验收程序，施工单位完成质量自检并提交竣工报告后，监理单位组织完成预验收。经确认具备验
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