
附件 1

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称 2023 年丰台区生态清洁小流域综合治理工程

主管部门 北京市丰台区水务局 实施单位
北京市丰台区水文和
水土保持工作站

项目资金
（万元）

年初预
算数

全年预
算数

全年
执行数

分值 执行率 得分

年度资金总额
390.9875

29
390.9875

29
299.8172

17
10 76.68% 8

其中：当年财政
拨款

— —

上年结转
资金

390.9875
29

— —

其他资金 — —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

2023 年丰台区生态清洁小流域综合治理工程位于河
西地区，计划治理面积 10 平方公里。以水土环境保护
为主要目标，根据地形地势以及人类活动情况，将流
域范围划分为预防保护区、综合治理区、生态修复区。
根据分区情况，以水土环境保护为中心，因地制宜、
因害设防布设防护措施，强化水源保护防护功能。2024
年完成实施方案报批，履行项目手续，完成施工，预
计 12 月底完成竣工验收。施工质量达到 100%合格。

于 2024 年 11 月 16 日进场开工建
设，截至 2025 年 6 月，工程已完工。
目前已完成分部验收、单位验收、
合同验收工作。正在推进竣工验收。

绩
效
指
标

一级指
标

二级指标 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指
标

数量指标

10 10

10 10

10 10

质量指标 10 10

时效指标 5 4

原计划 2024 年 9 月开工，实际开工
时间为 2024 年 11 月 16 日，因经历
冬施，已部署施工单位制定冬施方
案，调整工程措施，已于 2025 年 6

月完工。

效益指
标

经济效益
指标

5 4
经资金评审，本项目实际投资较预
算申报资金降低，税费也随之降低。



社会效益
指标

10 10

5 5

可持续影响
指标

5 5

成本指
标

经济成本指
标

10 10

满意度
指标

服务对象满
意度标

10 10

总分 100 96


